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Оперативное управление рисками  строительного предприятия направлено на актив-

ное определение ситуации с рисками каждого проекта. Цель его состоит в создании предпо-

сылок организованного порядка действий по отношению к вероятным рисковым ситуациям.  

Для реализации этой цели необходимо выделить отдельные задачи, которые затем, в рамках 

синтеза, объединяются в связки задач и распределяются между конкретными исполнителями.  

В литературе по управлению рисками процесс управления рисками традиционно раз-

деляется на фазы, ступени, шаги (табл. 1).  

Анализ таблицы 1 показывает, что в основном существует единство мнений при раз-

делении процесса управления рисками. Почти все авторы выделяют аналогичные шаги, не-

смотря на использование несколько отличающейся терминологии. Безусловно, что первый 

шаг управления  идентификация рисков. Вторым шагом является анализ рисков, включаю-

щий их оценку и классификацию. Третий шаг   разработка реагирования на риск. Наконец, 

завершается процесс управления риск-контроллингом.  

Поясним шаги управления рисками. 

Идентификация представляет собой «сбор» рисков. Недостаточная идентификация не-

гативно влияет на совокупный процесс управления рисками. Только для идентифицирован-

ных рисков можно разработать соответствующее реагирование.   

Идентификация требует опыта, применения Know-How и креативности. Она может 

быть эффективной только при сочетании интуитивных методов и систематизации имеющих-

ся данных. Интуитивная идентификация имеет определенные преимущества перед система-

тизированной, если руководитель проекта обладает определенной креативностью, а не огра-

ничивается только стандартной систематикой рисков. 

Оценка и классификация рисков могут быть объединены понятием риск-анализ. Це-

лью оценивания рисков является определение вероятности наступления рисковой ситуации и 

возможного ущерба. Классификация представляет собой связующее звено между оценкой и 

реагированием на риск. Целью классификации является ранжирование рисков в соответствии 

с потребностью реагирования на них. 

При разработке реагирования на риск решается, как обходиться с рисками. Методы 

реагирования в значительной мере зависят от  стратегии предприятия относительно рисков и 

от готовности рисковать руководителя проекта. Сначала выясняются альтернативные вариан-

ты реагирования, которые включают соответствующие мероприятия. Затем среди вариантов 

выбирается наиболее эффективный. 

Риск-контроллинг включает мониторинг рисков и проверку действенности выбранно-

го варианта реагирования. Прежде всего определяется, достигается ли  желаемое действие?  

Адекватны ли выбранные мероприятия ситуации? При возникновении отклонений желаемых 

показателей от действительных проводится дополнительный анализ,  и разрабатывается но-

вая система реагирования.  

Рассмотренный общий процесс управления рисками нуждается в адаптации к услови-

ям проектно-ориентированных строительных предприятий. 

Задачами систематического управления рисками на проектном  уровне являются пре-

дотвращение, ограничение, разделение, компенсация рисков строительных договоров.  
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