

УДК 69.04:728
ББК 38.2
К12

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор *О.В. Бурлаченко*,
заведующий кафедрой технологии строительного производства ФГБОУ ВО ВолгГТУ;
доктор технических наук, профессор *П.П. Олейник*,
профессор кафедры технологий и организации строительного производства НИУ МГСУ

Кабанов, В.Н.

К12 Проектная и производственная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Кабанов, Е.В. Михайлова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра технологий и организации строительного производства. — Электрон. дан. и прогр. (0,4 Мб). — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — Режим доступа: <http://lib.mgsu.ru>. — Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-7264-2385-2 (сетевое)

ISBN 978-5-7264-2386-9 (локальное)

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. Приведены методические указания к практическим занятиям и выполнению курсовой работы «Разработка задания на проектирование жилого здания» в рамках изучения обучающимися дисциплины «Проектная и производственная подготовка».

Для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, профиль «Технологии и организация строительства».

Учебное электронное издание

© ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2020

Оглавление

Практическая работа № 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ	5
Практическая работа № 2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ.....	9
Практическая работа № 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА	12
Практическая работа № 4. ВЫБОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ	16
Практическая работа № 5. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	19
Практическая работа № 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА	21
Практическая работа № 7. РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	24
Практическая работа № 8. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	27
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ «РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ».....	30
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	40