

предложили жалобщикъ Васильевъ, но уже послѣ торговъ, въ Управу поступило заявленіе теперешняго содержателя этого пункта Федорова о желаніи оставить за собою Калужскій пунктъ и на будущее трехлѣтіе за плату по 300 руб. на пару въ годъ, т. е. на 6 руб. дешевле платы, опредѣлившейся на торгахъ. Получивъ такое заявленіе и имѣя въ виду, что Федоровъ вполне добросовѣстный содержатель и при томъ уменьшаетъ плату за содержаніе, — Управа рѣшила оставить пунктъ за Федоровымъ, а Васильеву объявила, что торги ею не утверждены и онъ не можетъ рассчитывать на отдачу ему станціи.

Въ объявленіяхъ Управы о назначеніи торговъ на сдачу станціонныхъ пунктовъ было указано, что торги считаются состоявшимися только по утвержденіи ихъ Управою, а потому Васильевъ, до полученія отъ Управы извѣщенія о томъ, что торги ею утверждены не могъ питать увѣренности, что пунктъ останется за нимъ.

Къ журналу № 9.

№ 167) Докладъ Управы о состояніи работъ по постройкѣ и ремонту земскихъ зданій.

Въ текущемъ году Управою произведены слѣдующія работы по постройкѣ и ремонту земскихъ зданій: 1) въ с. Ровномъ при больницѣ выстроены квартиры для фельдшерскаго персонала, 2) въ селѣ Верхнемъ-Кушумѣ строится зданіе больницы и 3) въ с. Александръ-Ге все зданія приѣмнаго покоя нормальнаго типа т. е. зданія приѣмнаго покоя, квартира врачу, квартиры фельдшерскому персоналу, кухня съ помѣщеніемъ для служителей и необходимыя надворныя постройки. Квартира фельдшерскаго персонала въ с. Ровномъ и больница въ с. Верхнемъ-Кушумѣ прошлой зимой сгорѣли. Первое зданіе загорѣлось видимо отъ неисправнаго содержанія печи; причину же пожара въ с. Верхнемъ-Кушумѣ выяснить не удалось. Оба сгорѣвшія зданія были застрахованы въ Самарскомъ Губернскомъ Земствѣ, съ котораго Управа и получила страховую премію.

Постройка въ с. Ровномъ совершенно закончена. Въ Верхнемъ-Кушумѣ предполагено закончить къ 20 октября сего года. Въ Александръ-Ге къ постройкѣ приступлено весною текущаго года и въ настоящее время остались нѣкоторыя плотничныя и малярныя работы. Подрядчикъ инженеръ Добряковъ предполагаетъ всю постройку закончить въ концѣ сего октября мѣсяца.

Постройка приѣмнаго покоя въ селѣ Александръ-Ге была предпринята Управою, несмотря на ограниченность земскихъ средствъ, главнымъ образомъ потому, что въ мѣстномъ волостномъ Правленіи имѣлось на предметъ постройки 11000 руб., которые Управа рѣшила использовать и построить въ этомъ году хотя бы зданіе приѣмнаго покоя и квартиру врачу, такъ какъ врачи обыкновенно скоро уходятъ изъ Александръ-Ге за невозможностью найти для себя и приѣмнаго покоя квартиру.

Все постройки приѣмнаго покоя сданы подрядчику съ его матеріалами за 17500 рублей, изъ которыхъ онъ въ настоящемъ году долженъ получить 11—12 тысячъ рублей, а остальная сумма подлежитъ уплатѣ въ будущемъ году.

Въ началѣ лѣта сего года предпринята поѣздка по всеѣмъ больницамъ и пріемнымъ покоемъ уѣзда—коммиссіей въ составѣ члена Управы, врача при Управѣ и техника. Въ числѣ вопросовъ, поставленныхъ на разрѣшеніе коммиссіи былъ и вопросъ о необходимости ремонта зданій больницъ и пріемныхъ покоевъ. При осмотрѣ всеѣхъ зданій на мѣстахъ выяснилось, что большинство изъ нихъ нуждается въ болѣе или менѣе крупномъ ремонтѣ отложенъ до будущаго года, но большинство изъ намѣченныхъ работъ Управа рѣшила произвести въ настоящій строительный періодъ, такъ какъ они вызываются необходимостью; такъ на примѣръ во многихъ мѣстахъ жаловались на холодъ зимою въ зданіяхъ.

Весь намеченный ремонтъ обойдется, по приблизительному подсчету Управы, въ 3500 руб., изъ которыхъ 1000 руб. было ассигновано прошлымъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ на ремонтъ зданій, такъ что получается перерасходъ около 2500 руб., который отнесенъ на § XIII смѣты.

Объ изложенномъ Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
