

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 1 ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА

Настоящее заключение составлено на основании п. 23 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж на 2010 год (утв. решением Воронежской городской Думы от 18.12.2009 №376-II) по итогам анализа информации, полученной от структурных подразделений администрации городского округа, с учетом результатов следующих контрольных мероприятий (удостоверение от 10.08.2010 №223):

– проверки фактически выполненных ремонтных работ в МОУ «Гимназия №1» (справка от 11.08.2010);

– проверки размещения муниципального заказа МУК Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» городского округа город Воронеж и исполнения муниципального контракта на поставку скульптурной

композиции Герою Советского Союза, генерал-майору Лизюкову А.И. и семи неизвестным воинам (удостоверение от 17.08.2010 №223/1, справка от 03.09.2010);

– проверки размещения муниципального заказа, исполнения муниципального контракта при проведении ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (удостоверение от 26.08.2010 №223/2, акт от 02.09.2010);

– проверки размещения муниципального заказа, исполнения муниципального контракта при проведении ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №84» (удостоверение от 26.08.2010 №223/3, акт от 31.08.2010);

– проверки законности и эффективности использования средств бюджета городского ок-

руга на выполнение работ по капитальному ремонту МДОУ «Детский сад №149» (распоряжение от 18.05.2010 №218) – в части исполнения муниципального контракта;

– проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» (распоряжение от 25.01.2010 №194) – в части исполнения муниципальных контрактов.

1. Статистика процедур размещения муниципального заказа в 2007 – 1 полугодии 2010 года

Статистика размещения муниципального заказа в 2007 – 1 полугодии 2010 года, согласно данным реестра муниципальных контрактов, представлена в таблице.

год	Заключено муниципальных контрактов, всего		Конкурсы		Аукционы		Запросы котировок		Единственный поставщик	
	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
2007	7785	3734756,1	4395	1910294,9	1075	82737,6	617	135675,7	1698	1606047,9
2008	11519	5214539,4	899	1706403,1	6097	962238,9	1027	192822,5	3496	2017450,8
2009	18978	4610071,8	1064	887675,7	14714	2634765,2	1006	161856,9	2194	925774,0
план на 2010		4036818,6		428685,2		3423109,5		185023,9		
I полуг. 2010	7948	2043110	635	459736,3	6315	1003228	558	74344,3	440	505801,4

Весовое значение количества заключенных контрактов в зависимости от способов их заключения составило:

в 2007 году:

- запрос котировок – 8% от общего количества;
- аукцион – 13,8%;
- конкурс – 56,5%;
- единственный поставщик – 21,8%;

в 2008 году:

- запрос котировок – 9% от общего количества;
- аукцион – 53%;
- конкурс – 7,8%;

- единственный поставщик – 30,3%;

в 2009 году:

- запрос котировок – 5,3% от общего количества;
- аукцион – 77,5%;
- конкурс – 5,6%;
- единственный поставщик – 11,6%;

в 1 полугодии 2010 года:

- запрос котировок – 8% от общего количества;
- аукцион – 79,5%;
- конкурс – 7%;
- единственный поставщик – 5,5%.

На основании графика планируемых процедур размещения заказа по городскому округу город Воронеж на 2010 год планируемая сумма размещения заказа составила 4036819 тыс. руб., из них по форме размещения заказа 10,6% составляют открытые конкурсы, 84,8% – открытые аукционы, 4,6% – запросы котировок. По сравнению с суммой заключенных муниципальных контрактов 2009 года (4610071 тыс. руб.) планируемая сумма 2010 года уменьшилась на 12,4%. Сумма заключенных кон-